
【別紙１】 

週休２日工事の試行に係る特記仕様書 
 

本工事は、週休２日で実施するものとする。 

実施については、下北山村「週休２日工事」実施要領（令和８年８月１日）により行うものとす

る。 

 
 

（実施内容） 

週休２日試行の対象工事において、週休２日の実施内容は以下のとおりとする。 

(１) 受注者は、工事着手日までに週休２日を考慮した工程を検討し、その工程について発

注者と協議を行うものとし、協議結果に基づき週休２日の実施の旨を施工計画書に記載する

ものとする。 

(２) 受注者は、週休２日の取得計画が確認できる休日取得計画書（別紙２）（月単位を原則

とする。以下「計画書」という。）を作成し、当初の月は工事着手日までに、それ以降は翌月

の作業開始前までに監督職員に提出し確認を受けるものとする。 

計画書では、対象期間内の土曜日・日曜日はすべて休日とすることを原則とする。 

(３) 受注者は前号で定めた計画書に対する休日取得実績書（別紙３）（以下「実績書」とい

う。）を計画対象月の翌月に速やかに（土曜日及び日曜日並びに祝日を除く）発注者に提出

し確認を受けるものとする。 

受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土曜日・日曜日はすべて休日とな 

るように務めるものとする。 

(４) 受注者は工事中、現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に、週休２日試行の対

象工事である旨を明示するものとする。 

(５) 受注者は、工事完成図書において次に掲げる書類を提示し、監督職員の確認を受ける

ものとする。 

・工事現場において週休２日試行の対象工事である旨を明示したことがわかる写真等 


